

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Палехского муниципального района

П Р И К А З

22.02.2023

№ 76/1

Палех

О введении обновлённых ФГОС СОО в образовательных организациях
Палехского муниципального района

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413», с целью поэтапного введения обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести обновленный ФГОС СОО в 10-х классах образовательных организаций Палехского муниципального района с 01.09. 2023г.
2. Утвердить Дорожную карту по внедрению обновлённого ФГОС СОО (Приложение 1)
3. Зам. директоров по УВР подготовить заявку на курсовую подготовку учителей, приступающих к работе по обновлённым ФГОС СОО с 01.09.2023г.
4. Директорам образовательных организаций Макарову Н.А., Новожиловой Н.В., Муратовой Е.В. обеспечить условия введения обновлённых ФГОС СОО:
 - 4.1. Разработать и утвердить План –график введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной организации до 01.04.2023г.
 - 4.2. Провести анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО до 01.06.2023г.
 - 4.3. Разработать и утвердить образовательную программу СОО до 31.08.2023г.
 - 4.4. Утвердить рабочие программы по предметам , соответствующие требованиям обновлённых ФГОС СОО
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования

С.П.Чашина



Приложение к приказу
Отдела образования
Администрации Палехского муниципального района
от 22.02.2023 № 76/1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ П Л А Н – Г Р А Ф И К
мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат/Показатель	Ответственный
1.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	январь – март 2023	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	Отдел образования, РМК
2.	Утверждение организационной схемы реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФГОС СОО в Палехском муниципальном районе	Отдел образования
3.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального совета со школьными координаторами	Отдел образования, РМК

4.	<p>Организация участия педагогического сообщества муниципального района в совещаниях Минпросвещения России, Департамента образования по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>январь – май 2023</p>	<p>Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Отдел образования, РМК</p>
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	<p>Утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО</p>	<p>январь 2023</p>	<p>Издан приказ об утверждении муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Отдел образования</p>
2.	<p>Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации</p>	<p>январь – март 2023</p>	<p>Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями Палехского муниципального района</p>	<p>Отдел образования, РМК</p>
3	<p>Утверждение приказов о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях</p>	<p>март 2023</p>	<p>Определён состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Образовательные организации</p>
4	<p>Разработка и утверждение Плана – графика введения обновленного</p>	<p>Март 2023</p>	<p>Приказы об утверждении плана – графика («Дорожной карты»)</p>	<p>Образовательные организации</p>

	ФГОС СОО в образовательных организациях			
5	Проведение совещания с директорами образовательных организаций по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	Март-май 2023	Проведены совещания с директорами	Отдел образования
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Организация работы районных методических объединений учителей предметников	январь – декабрь 2023	Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам	РМК
2.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах. семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь – декабрь 2023	Приняли участие в работе площадок для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов	РМК
3.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь – декабрь 2023	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО	РМК
4.	Проведение инструктажа	май – июнь 2023	Синхронизированы подходы к организации	Отдел образования, РМК

	управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленного ФГОС СОО		управления процессами введения обновленного ФГОС СОО	
5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	РМК
6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулятивны эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	РМК
7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Достигнуто повышение качества образования	Отдел образования, РМК
8.	Организация использования учителями – предметниками Федерального Банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий	Отдел образования, РМК

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО

1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	январь 2023	Аналитическая справка заместителей директора по УВР	Общеобразовательные организации (далее – ОО)
2.	Организация обучения руководителей и специалистов Университета, ЦНППМ	в течение года	Обучены руководители и специалисты Университета, ЦНППМ	РМК
3.	Организация повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023	Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием	Отдел образования
4.	Участие в курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций	РМК
5.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 31 августа 2023 года	Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Руководители ОО
У. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО				
1.	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	Составлен перечень образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Отдел образования, РМК, образовательные организации
2.	Проведение индивидуальных	март	Обеспечен промежуточный контроль готовности	Отдел образования, ОО

контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО		образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО	
3. Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	Отдел образования, РМК, ОО
VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО			
1. Размещение на сайтах Отдела образования, образовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	Размещена информация на сайтах Отдела образования, образовательных организаций Сформирован пакет информационно-методических материалов	Отдел образования, РМК, общеобразовательные организации